

PLAN DE FINANCEMENT

Porteur de projet : Commune de Montreuil-sous-Pérouse

Intitulé du projet : Remplacement de la production de chauffage et relamping

Coût estimatif de l'opération		
Nature des dépenses les montants indiqués (sans arrondi) doivent être justifiés ajoutez des lignes si nécessaire	Nom du prestataire	Montant (HT)
Maîtrise d'œuvre / Assistance à maîtrise d'ouvrage		
Dossier de consultation des entreprises, analyse des offres, visa des documents d'exécution, suivi de chantier.	Bureau d'études HAY	2 490,00 €
Études		
Etude thermique RT existant	THALEM Ingénierie	4 000,00 €
Travaux		
Installation de géothermie	Avant projet Bureau d'études HAY	97 000,00 €
Relamping	SARL Genevé	13 487,76 €
COÛT TOTAL PRÉVISIONNEL (HT)		116 977,76 €

Ressources prévisionnelles de l'opération				
Financements	à préciser le cas échéant	sollicité ou acquis	Montant (HT)	Taux
autre mesure Fonds Vert	Fonds Vert	acquis	46 791,10 €	40,00%
Sous-total aides publiques	Taux de financement public		46 791,10 €	40,00%
Part de la collectivité	Fonds propres		20 186,66 €	
	Emprunt		50 000,00 €	
Participation du porteur de projet (autofinancement)			70 186,66 €	60,00%
TOTAL RESSOURCES PRÉVISIONNELLES (HT)			116 977,76 €	100,00%

